

Proyecto VIVA Póker Club REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SCRUM ACTA No. 02

SPRINT No. 0 SEMANA No. 1

LUGAR: Plataforma Google Meet y WhatsApp. **FECHA**: 06/09/2021

HORA INICIO: 08:30 PM **HORA FIN**: 09:15 PM

TEMAS A TRATAR:

1. Presentación dudas ante el tutor.

2. Discusión idea del proyecto.

3. Asignación de roles.

4. Varios

DESARROLLO:

- 1. De 8:30 a 9:00 en una reunión por Google Meet, con el apoyo del tutor se presentan y despejan las siguientes dudas:
 - a) Viabilidad y alcance de la idea.
 - b) Metodología de entrega de avances diarios.
 - c) Entrega Sprint 0.
 - d) Módulos
 - e) Creación de historias de Usuario.
 - f) Factores y criterios de evaluación semanal.
- 2. Se validaron características esenciales de la idea.
- 3. Se asignaron roles de la siguiente manera:





ROL	FUNCIÓN	ENCARGADO
SCRUM MASTER (SM)	Encargado de validar que la metodología y cada una de las actividades establecidas se desarrolle de la manera adecuada, garantizando la organización y plena ejecución del producto en cuestión.	German Torres
PRODUCT OWNER (PO)	Define qué es lo que se debe hacer del producto que ofrezca mayor valor a la organización. En este caso, es el mismo jefe de desarrollo, el cual posee toda la información sobre el proyecto y mantiene una estrecha comunicación con el cliente.	Fabio García
DEVELOPMENT TEAM (DT)	El equipo de desarrollo es un grupo de personas que trabajan en conjunto para lograr el producto. Son los programadores o desarrolladores que se encargan de codificar los requerimientos del sistema.	Los otros 3 integrantes

- **4.** Se validan requerimientos del Script 0 y se dividen las tareas de Creación cuenta de Azure, Creación del repositorio, validación requerimientos del proyecto.
- Queda pendiente realizar gestión de configuración y Mockups opcional de acuerdo con disponibilidad de tiempo en semana 1.

COMPROMISOS:

- German Torres será el encargado de la creación del repositorio y cuenta Azure del proyecto.
- 2. Todos los integrantes deberán crear el repositorio a más tardar el 7 de Septiembre y la cuenta de Azure e 8 de Septiembre, indicando si hubo incidencias para pedir soporte técnico.
- **3.** Fabio García planteara las características básicas de la página web para posteriormente crear historias de usuario.





- **4.** Julián González establecerá el formato de historias de usuario que se colocará en el repositorio máximo el 9 de septiembre.
- 5. Todos los integrantes deben establecer un requerimiento para tener un total de 5 historias de usuario máximo para el 9 de Septiembre.
- **6.** Se reunirán todos los integrantes el 9 de septiembre a las 8:30 pm, para definir estatus retroalimentar y definir nuevas actividades previas a la entrega del Sprint 0.

ASISTENTES:

German Antonio Torres Avila (SM)

Fabio Andrés García Sogamoso (PO)

Diego Fabian Balaguera Pinzón (DT)

Juan Sebastián Castellanos Fernández (DT)

Julián González Sánchez (DT)

Carlos Andrés Peña (Tutor de Seguimiento)



