

# Proyecto VIVA Póker Club REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SCRUM ACTA No. 03

SPRINT No. 0 SEMANA No. 1

**LUGAR:** Plataforma Teams **FECHA**: 10/09/2021

**HORA INICIO**: 07:15 PM **HORA FIN**: 07:45 PM

## **TEMAS A TRATAR:**

1. Requerimientos del proyecto

2. Historias de Usuario.

**3.** Asignación de historias.

4. Varios

### **DESARROLLO:**

- Se realizo estudio de requerimientos del proyecto según funcionalidades del tema central de club dividiéndolo en 6 módulos:
  - a) Pantalla Inicial
  - b) Registro de Usuarios.
  - c) Agendamiento de Partidas
  - d) Tienda Virtual
  - e) Guías de Juego.
  - f) Eventos
- 2. Se trató el tema de información de historias de usuario, con un documento en drive.
- 3. Se asignaron las historia de usuario para su creación por módulos de la siguiente manera:

Pantalla Inicio	Registro	Agendamiento	Tienda	Guías	Eventos
Todos	Juan	German	Diego	Fabio	Julián





4. Se realizo verificación de estado de compromisos y tareas pendientes.

# **COMPROMISOS:**

- Todos los integrantes deben ingresar al drive y postular mínimo 3 historias de usuario por modulo según se asignó.
- German Torres debe ingresar las historias de usuario a plataforma Azure para ser montado a más tardar el 11 de septiembre.
- Fabio García debe hacer el documento Product Backlog para ser montado a mas tardar el 11 de septiembre.

# **ASISTENTES:**

German Antonio Torres Avila (SM)

Fabio Andrés García Sogamoso (PO)

Diego Fabian Balaguera Pinzón (DT)

Juan Sebastián Castellanos Fernández (DT)

Julián González Sánchez (DT)



