

## Proyecto VIVA Póker Club REUNIÓN RETROSPECTIVA SCRUM ACTA No. 04

SPRINT No. 0 SEMANA No. 2

LUGAR: Plataforma Meet FECHA:21/09/2021

**HORA INICIO**: 08:30 PM **HORA FIN**: 09:30 PM

## **TEMAS A TRATAR:**

1. Entregables

2. Planes de acción de mejora.

**3.** Nuevas best practices.

4. Acuerdos de equipo actualizado.

**5.** Impedimentos a escalar.

## **DESARROLLO:**

- 1. Se revisaron los siguientes entregables:
  - a) Producto Backlog priorizado.
  - **b)** Repositorio en GitHub.
  - c) Gestión de configuración.
  - d) 23 historias de usuario
  - e) DevOps.
- 2. Se plantean planes de mejora:
  - a) Realizar capacitación en Azure para montaje de tareas en DevOps.
  - b) Manejar Google Drive para revisión y posterior montaje en repositorio.
- **3.** Se plantean nueva best practice: Cada uno realiza la actividad base (si queda tiempo) como actividad de mejora personal de experiencia.





- Acuerdos de equipo: Se llega al acuerdo de trabajo por horas y capacitación de temas vistos a medias
- 5. Impedimentos a escalar: ninguno.

## **ASISTENTES:**

German Antonio Torres Avila (SM)

Fabio Andrés García Sogamoso (PO)

Diego Fabian Balaguera Pinzón (DT)

Juan Sebastián Castellanos Fernández (DT)

Julián González Sánchez (DT)

Carlos Andrés Peña (Tutor de Seguimiento)



